

Zeitplan Siegelvergabe SGS INSTITUT FRESENIUS

	Aktivität
Zeitpunkt	
t 0	Rücklauf der ausgefüllten Checkliste an INSTITUT FRESENIUS
t + 3 Wochen	Durchführung Risikoanalyse (Beurteilung der Siegelefähigkeit des Herstellers; Abschätzung des weiteren Prüfaufwandes; Erstellung eines detaillierten Angebotes für die Zulassungsprüfung)
t + 4-8 Wochen	Durchführung Audit gemäß INSTITUT FRESENIUS Auditstandard / Audit- & Ergebnisbericht
t + 4-10 Wochen	Zulassungsprüfung (Untersuchung der zu besiegelnden Produkte, Rohstoffe sowie der Verpackung auf Basis des erarbeiteten Prüfplans / Ergebnisbericht)
t + 10-12 Wochen	Abschluss Siegelvertrag / Beteiligung am Siegelprogramm
laufend während Vertrag	Routineprüfungen / Überwachungsaudits